

## Plan aktivnosti LAG-a „Moslavina“ za 2024. godinu

Uobičajene redovne mjesečne aktivnosti zaposlenica LAG-a:

- administrativni poslovi u vezi provedbe LEADER mjera - Podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 iz SP ZPP-a,
- poslovi vezani uz redovno vođenje LAG-a „Moslavina“ – administrativni poslovi,
- promotivne aktivnosti i akvizicija članstva,
- osnovni knjigovodstveni poslovi za LAG (blagajna, ulazni računi, izvješća, evidencija putnih naloga i računa...),
- posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu, za projekte prijavljene na LAG natječaje iz PRR
- praćenje EU natječaja, uspostava suradnje i partnerstava,
- sudjelovanje u provedbi EU projekata, kao glavni nositelj i partner,
- stručna edukacija zaposlenika, članova i volontera LAG-a i
- promidžba LAG-a putem manifestacija i sajмова na LAG području.

Mjesec	Planirane aktivnosti	Izvršioi
<b>siječanj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ izrada izvješća o provedbi Plana rada i Financijskog plana LAG-a za 2023. godinu (za potrebe LAG-a)</li> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje projekata prijavljenih na do sada provedene LAG Natječaje iz PRR</li> <li>✓ priprema dokumentacije 2. ZZI za 3. projekt suradnje</li> <li>✓ poslovi vezani za pripremu provedbe novog programskog razdoblja - LEADER - SP ZPP</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voditeljica</li> <li>- LAG administratori</li> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> <li>- projektni partneri</li> </ul>
<b>veljača</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ izrada detaljnog izvješća o provedbi Plana rada LAG-a za 2023. za potrebe MP i APPRRR-a</li> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje projekata prijavljenih na do sada provedene LAG natječaje iz PRR</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> <li>✓ priprema dokumentacije potrebne za objavu 1. LAG natječaja iz SP ZPP-a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voditeljica</li> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> </ul>
<b>ožujak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ organizacija sjednice NO (usvajanje financijskog izvješća za 2023.) te sastanka koordinacijskog tijela LAG-a</li> <li>✓ organizacija UO i Redovne Izvještajne skupštine LAG-a „Moslavina“; prihvaćanje izvješća za 2023. godinu</li> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje projekata prijavljenih na do sada provedene LAG natječaje iz PRR</li> <li>✓ priprema dokumentacije za predaju 1. Zahtjeva za isplatu za LEADER mjeru – Podmjera 19.4. - SP ZPP</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> <li>✓ najava i raspis 1. LAG Natječaja iz nove LEADER mjere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predstavnici JLS-a, NO</li> <li>- Predsjedništvo, Skupština, UO, Voditeljica</li> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> </ul>

<b>travanj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje projekata prijavljenih na do sada provedene LAG natječaje iz PRR</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> <li>✓ administrativna obrada projekata prijavljenih na 1. LAG natječaj</li> <li>✓ organizacija sastanaka sektora za turizam te suradnji i razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> <li>- LAG administratori</li> <li>- članovi sektora</li> </ul>
<b>svibanj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada objavljenih LAG natječaja iz PRR</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> <li>✓ jednodnevno studijsko putovanje za članove LAG-a</li> <li>✓ organizacija UO LAG-a</li> <li>✓ ocjenjivanje i donošenje odluka za projekte vezane uz 1. LAG Natječaj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> <li>- Voditeljica</li> <li>- članovi LAG-a</li> <li>- ocjenjivači i UO</li> </ul>
<b>lipanj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ priprema dokumentacije za predaju 2. Zahtjeva za isplatu za novu LEADER mjeru - Podmjera 19.4</li> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG natječaja iz PRR</li> <li>✓ prijava odobrenih projekata na 1. LAG Natječaju APPRRR-u (putem on-line aplikacije)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> </ul>
<b>srpanj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja</li> <li>✓ poslovi vezani uz prijavu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> </ul>
<b>kolovoz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja iz PRR</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> <li>✓ priprema dokumentacije potrebne za objavu 2. LAG natječaja iz SP ZPP-a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ured LAG-a i Korisnici</li> </ul>
<b>rujan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ priprema dokumentacije za predaju 3. Zahtjeva za isplatu za novu LEADER mjeru - Podmjera 19.4</li> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja iz PRR</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> <li>✓ organizacija koordinacijskog sastanka i sjednice UO</li> <li>✓ najava i raspis 2. LAG Natječaja iz nove LEADER mjere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voditeljica</li> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> <li>- predstavnici JLS-a, UO</li> </ul>
<b>listopad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja iz PRR</li> <li>✓ administrativna obrada projekata prijavljenih na 2. LAG natječaj</li> <li>✓ organizacija sastanaka sektora za turizam te suradnji i razvoj</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> <li>✓ organizacija dvodnevnog studijskog putovanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> <li>- LAG administratori</li> <li>- članovi sektora</li> <li>- članovi LAG-a</li> </ul>

<b>studeni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ izrada Plana aktivnosti i Financijskog plana LAG-a za 2025. g.</li> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu, i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječajaja iz PRR</li> <li>✓ organiziranje Redovne programske skupštine LAG-a, donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2025. godinu</li> <li>✓ ocjenjivanje i donošenje odluka za projekte vezane uz 2. LAG Natječaj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voditeljica</li> <li>- Ured LAG-a i korisnici</li> <li>- Predsjednik</li> <li>- Skupština</li> <li>- ocjenjivači i UO</li> </ul>
<b>prosinac</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ priprema 1. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. iz novog programskog razdoblja</li> <li>✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje do sada raspisanih LAG Natječajaja iz PRR</li> <li>✓ poslovi vezani uz inicijativu Moslavačke gore kao GEOPARK-a</li> <li>✓ priprema dokumentacije za predaju 3. Zahtjeva za isplatu za novu LEADER mjeru</li> <li>✓ prijava odobrenih projekata na 2. LAG Natječaju APPRRR-u (putem on-line aplikacije)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projektni partneri</li> <li>- Ured LAG-a i Korisnici</li> <li>- Voditeljica</li> <li>- Ured LAG-a</li> </ul>

Upotrebljavane skraćenice:

LAG	- Lokalna akcijska grupa
LEADER	- Lokalni razvoj vođen zajednicom, program EU unutar PRR
PRR	- Program ruralnog razvoja RH 2014.-2022.
LRS	- Lokalna razvojna strategija
APPRRR	- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
UO	- Upravni odbor
NO	- Nadzorni odbor
TO	- Tip operacije iz PRR
SP ZPP	- Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027.

## UKRATKO O PLANU AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU

Osim uobičajenih poslova vezanih uz rad LAG-a (administracija, knjigovodstveni poslovi, komunikacija s članstvom, praćenja EU i nacionalnih natječajja) značajnije aktivnosti LAG-a koje se planiraju u 2024. godini su:

- Provedba LEADER mjere; Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. (završetak provedbe putem stare LRS - praćenje i kontrola provedenih projekata te početak provedbe putem nove LRS - raspis i obrada novih LAG natječajja)
  - ✓ Raspis 1. i 2. LAG natječajja u novom programskom razdoblju kroz Podmjeru 19.2. - odabrane intervencije iz SP ZPP-a (poljoprivreda i društvena infrastruktura)
  - ✓ Praćenje provedbe projekata i posjet lokaciji ulaganja za projekte prijavljene kroz Podmjeru 19.2. iz prošlog programskog razdoblja, odnosno PRR (za sve raspisane TO; 7.4.1., 6.3.1. i 4.1.1.)
  - ✓ Priprema LAG-a za 1. projekt suradnje unutar Podmjere 19.3.2. (projektni partneri, projektne aktivnosti)
  - ✓ Animacija i promidžba LAG-a kroz Podmjeru 19.4.
- Jačanje ljudskih kapaciteta kroz daljnju edukaciju zaposlenika i članova LAG-a
- Predstavljanje rada LAG-a na manifestacijama unutar LAG područja
- Organizacija redovnih sastanaka LAG-a; skupštine, sjednice UO i NO, koordinacijskog tijela predstavnika JLS, sektora te ostalih radnih sastanaka LAG-a
- Organizacija studijskih putovanja za članove LAG-a

**Plan aktivnosti LAG-a „Moslavina“ za 2024. godinu usvojen je na Redovnoj Skupštini LAG-a, održanoj 13. rujna 2023. godine u Kutini.**

U Kutini, 13.9.2023.

Ur. broj: 02 / 23 / 163

Predsjednik LAG-a „Moslavina“



/Zlatko Babić/