

Plan aktivnosti LAG-a „Moslavina“ za 2022. godinu

Uobičajene redovne mjesečne aktivnosti zaposlenica LAG-a:

- administrativni poslovi u vezi provedbe LEADER mjera - Podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 iz PRR,
- poslovi vezani uz redovno vođenje LAG-a „Moslavina“ – administrativni poslovi,
- promotivne aktivnosti i akvizicija članstva,
- osnovni knjigovodstveni poslovi za LAG (blagajna, ulazni računi, izvješća...),
- posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu, za projekte prijavljene na LAG natječaje
- praćenje EU natječaja, uspostava suradnje i partnerstava,
- sudjelovanje u provedbi EU projekata, kao glavni nositelj i partner,
- stručna edukacija zaposlenika, članova i volontera LAG-a i
- promidžba LAG-a putem manifestacija i sajмова na LAG području.

Mjesec	Planirane aktivnosti	Izvršioi
siječanj	<ul style="list-style-type: none"> ✓ izrada izvješća o provedbi Plana rada i Financijskog plana LAG-a za 2021. godinu (za potrebe UO, NO i svih članova LAG-a) ✓ administrativna obrada prijavljenih projekata na 7. LAG Natječaj – 3. raspis za TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture....“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz PRR ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje projekata prijavljenih na do sada provedene LAG Natječaje ✓ podnošenje 2. ZZI za 2. projekt suradnje „Turizmom razvijamo područje“ – glavni partner priprema svu projektnu dokumentaciju za isplatu ✓ poslovi vezani uz pripremu za izradu nove LRS LAG-a 	<ul style="list-style-type: none"> - voditeljica - LAG administratori - ured LAG-a i nositelji projekata - projektni partneri
veljača	<ul style="list-style-type: none"> ✓ izrada detaljnog izvješća o provedbi Plana rada LAG-a za 2020. za potrebe MP i APPRRR-a ✓ ocjenjivanje (ocjenjivači) i odabir (od strane UO) projekata prijavljenih na 5. LAG Natječaj 2. natječaj za male poljoprivrednike, formiranje Rang liste ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje projekata prijavljenih na do sada provedene LAG natječaje ✓ provedba 2. projekta suradnje „Turizmom razvijamo područje“- ✓ zaprimanje prijave pristiglih na 6. LAG natječaj – TO 1.1.1. - potpore za velike poljoprivrednike 	<ul style="list-style-type: none"> - voditeljica - OO - UO - ured LAG-a i nositelji projekata - projektni partneri
ožujak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ organizacija sjednice NO (usvajanje financijskog izvješća za 2020.) te sastanka koordinacijskog tijela LAG-a ✓ rješavanje eventualnih prigovora za TO 2.1.1. od strane TZP ✓ prijava odobrenih projekata na 5. LAG Natječaju za TO 1.1.4. na natječaj APPRRR-a putem AGRONET-a ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. – „Turizmom razvijamo područje“ 	<ul style="list-style-type: none"> - predstavnici JLS-a, NO - TZP - projektni partneri - ured LAG-a i nositelji

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje projekata prijavljenih na do sada provedene LAG natječaje ✓ priprema dokumentacije za predaju 21. Zahtjeva za isplatu za LEADER mjeru – Podmjera 19.4. ✓ zaprimanje projekata prijavljenih na 6. LAG Natječaj, rad Povjerenstva i početak administrativne obrade 	<p>projekata</p> <ul style="list-style-type: none"> - voditeljica - Povjerenstvo
travanj	<ul style="list-style-type: none"> ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. – „Turizmom razvijamo područje“ ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje projekata prijavljenih na do sada provedene LAG natječaje ✓ administrativna obrada projekata prijavljenih na 6. LAG Natječaj, dopune 	<ul style="list-style-type: none"> - projektni partneri - ured LAG-a i nositelji projekata - LAG administratori
svibanj	<ul style="list-style-type: none"> ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada objavljenih LAG natječaja ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. „Turizmom razvijamo područje“ – organizacija studijskog putovanja u Baranju ✓ ocjenjivanje (OO), donošenje odluka (UO) i rješavanje eventualnih prigovora za projekte prijavljene na 6. LAG natječaj 	<ul style="list-style-type: none"> - ured LAG-a i nositelji projekata - voditeljica - projektni partneri - OO i UO
lipanj	<ul style="list-style-type: none"> ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. „Turizmom razvijamo područje“ – organizacija studijskog putovanja u Međimurje ✓ priprema dokumentacije za predaju 22. Zahtjeva za isplatu za LEADER mjeru - Podmjera 19.4 ✓ prijava odobrenih projekata na 6. LAG Natječaju za TO 1.1.1 – na natječaj APPRRR-a putem AGRONET-a ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG natječaja ✓ organizacija Redovne Izborne skupštine LAG-a „Moslavina“; izbor predsjednika i ostalih tijela LAG-a sukladno Zakonu o udrugama ✓ usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu i Financijskog izvješća za 2020. godinu 	<ul style="list-style-type: none"> - projektni Partneri - ured LAG-a i nositelji projekata - voditeljica - Predsjednik - Skupština
srpanj	<ul style="list-style-type: none"> ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. „Turizmom razvijamo područje“ 	<ul style="list-style-type: none"> - voditeljica - ured LAG-a - projektni partneri
kolovoz	<ul style="list-style-type: none"> ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. „Turizmom razvijamo područje“ – organizacija studijskog putovanja na područje LAG-a „Virovitički prsten“ 	<ul style="list-style-type: none"> - ured LAG-a - voditeljica - projektni partneri

rujan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ priprema dokumentacije za predaju 23. Zahtjeva za isplatu za LEADER mjeru - Podmjera 19.4 ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja suradnje kroz Podmjeru 19.3.2. „Turizmom razvijamo područje“ – organizacija studijskog putovanja u Srijem ✓ organizacija koordinacijskog sastanka i sjednice UO 	<ul style="list-style-type: none"> - ured LAG-a - voditeljica - projektni partneri - predstavnici JLS-a - UO
listopad	<ul style="list-style-type: none"> ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2 „Turizmom razvijamo područje“ – organizacija studijskog putovanja na području LAG-a „Papuk“ ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja 	<ul style="list-style-type: none"> - projektni partneri - ured LAG-a
studeni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ izrada Plana aktivnosti i Financijskog plana LAG-a za 2022. g. ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2 „Turizmom razvijamo područje“ ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu, i praćenje provedbe do sada raspisanih LAG Natječaja ✓ organiziranje Redovne programske skupštine LAG-a, donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu 	<ul style="list-style-type: none"> - voditeljica - projektni partneri - ured LAG-a i nositelji projekata - Predsjednik - Skupština
prosinac	<ul style="list-style-type: none"> ✓ provedba 2. projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2 „Turizmom razvijamo područje“ ✓ posjet lokaciji ulaganja, kontrola na terenu i praćenje do sada raspisanih LAG Natječaja ✓ priprema dokumentacije za predaju 24. Zahtjeva za isplatu za LEADER mjeru - Podmjera 19.4 	<ul style="list-style-type: none"> - projektni partneri - ured LAG-a - voditeljica

Upotrebljavane skraćenice:

LAG	- Lokalna akcijska grupa
TO	- Tip operacije
PRR	- Program ruralnog razvoja RH
LRS	- Lokalna razvojna strategija
APPRRR	- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
UO	- Upravni odbor
NO	- Nadzorni odbor
OO	- Ocjenjivački odbor
TZP	- Tijelo LAG-a nadležno za prigovore

UKRATKO O PLANU AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU

Osim uobičajenih poslova vezanih uz rad LAG-a (administracija, knjigovodstveni poslovi, komunikacija s članstvom, praćenja EU i nacionalnih natječaja) značajnije aktivnosti LAG-a koje se planiraju u 2022. godini su:

- Provedba LEADER mjere; Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.
 - ✓ Obrada projekata prijavljenih na natječaj kroz Podmjeru 19.2. (TO 2.1.1) – potpore za društvenu infrastrukturu
 - ✓ Završetak provedbe drugog projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3. „Turizmom razvijamo područje“ (promidžba izrađene Brand strategije i višednevna studijska putovanja na područja partnera; Baranja, Srijem)
 - ✓ Priprema dokumentacije i prijava 3. projekta suradnje unutar Podmjere 19.3.
 - ✓ Animacija i promidžba LAG-a kroz Podmjeru 19.4.
- Jačanje ljudskih kapaciteta kroz daljnju edukaciju zaposlenika i članova LAG-a
- Predstavljanje rada LAG-a na manifestacijama unutar LAG područja
- Organizacija redovnih sastanaka LAG-a; skupštine, sjednice UO i NO, koordinacijskog tijela predstavnika JLS, te ostalih radnih sastanaka LAG-a

Plan aktivnosti LAG-a „Moslavina“ za 2022. godinu usvojen je na Skupštini LAG-a, održanoj 8. listopada 2021. godine u Kutini.

U Kutini, 8.10.2021.

Ur. broj: 02/21/149



Predsjednik LAG-a „Moslavina“



Zlatko Babić/